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Методические указания
     Временные здания необходимы для нормальной работы на стройплощадке, а так же для хозяйственно-бытовых нужд.

   По своему назначению временные здания подразделяются на:

 - производственные;

 - административные;

 - складские;

 - санитарно-бытовые.  

     К числу зданий производственного назначения на стройплощадке относятся мастерские, бетоносмесительные и арматурные установки, опалубочные и растворные узлы, установки для разогрева битума, трансформаторные подстанции.

     Административные здания временного типа – конторские помещения (прорабская), проходные, помещения охраны, диспетчерская.

     Санитарно-бытовые здания – гардеробные, душевые, туалет, помещения для сушки одежды, помещения для обогрева рабочих, помещения для отдыха и приема пищи, медпункт, столовая и другие.

     Временные здания  обычно размещаются на территории, не предназначенной  под застройку до конца строительства, вне опасной зоны работы крана. Расстояние между временными зданиями должно быть не менее 2,5 м.

     Площади и количество временных зданий рассчитывается исходя из максимального количества работающих в смену и среднего числа работников в наиболее загруженную смену. Максимальное количество рабочих определяется по календарному графику.

     Удельный вес различных категорий работающих принимается в процентных соотношениях:

 - численность рабочих, занятых на СМР, принимается равной Nmax  из оптимизированного графика движения трудовых ресурсов;
 - численность ИТР, служащих, младшего обслуживающего персонала (МОП) по табл. 3. К ИТР относятся мастера, прорабы, диспетчеры, инженер по ТБ, к служащим – медработники, кухонные работники.
     Исходя из нормативов площадей (табл. 4) подбираются тип и размеры зданий по справочным данным (табл. 5). Следует учитывать, что административные здания рассчитываются по количеству ИТР, санитарно-бытовые – по количеству рабочих. Расчет временных зданий сводится в таблицу.
       Площади гардеробных и сушилок рассчитывают на общее число рабочих, занятых в различные периоды строительства. При этом необходимо учитывать раздельные помещения для мужчин (70%) и женщин (30%), составляющих соответственно 70% и 30% численности работающих.

      На строительном объекте с числом работающих в наиболее многочисленной смене до 60 чел. дополнительно  должны быть предусмотрены: гардеробные с умывальными; душевые с сушилками; помещения для согревания, отдыха и приема пищи; прорабская; туалет; навес для отдыха, место для курения; устройство для мытья обуви; щит пожаротушения.

       На объекте с числом  работающих более 60 человек дополнительно должны быть устроены помещения для столовой и личной гигиены женщин (если общее количество работающих женщин превышает 15 чел.). При количестве работающих 300…800 чел. должен быть организован фельдшерский пункт, при количестве работающих более 800 - врачебный.

     По результатам расчета с учетом перечня инвентарных зданий (таблица 4) подбирают конкретные временные здания, ориентируясь на следующие рекомендации. В зданиях сборно-разборного типа размещают производственные, складские, административно-хозяйственные помещения, столовые. В зданиях контейнерного типа можно размещать административные, санитарно-бытовые помещения.
        Подбор производят так, чтобы площадь принятого здания не отличалась от расчётной более чем на 5% (±).

    При подборе зданий, возможно, их совмещение, исходя из следующих рекомендаций:

· умывальных с гардеробом; умывальных с душевыми, гардеробных с сушилкой, помещений для отдыха с помещениями для обогрева; красный уголок с помещением для приёма пищи,  конторы с диспетчерской;

·  согласно санитарным нормам не допускается совмещение с другими помещениями уборных;

·  при количестве работающих 300 – 800 человек должен быть предусмотрен медпункт, располагающийся в одном блоке с бытовым помещениями и обеспеченный подъездом для автомобильного транспорта.

     При размещении временных зданий должны учитываться следующие требования:

· места расположения временных зданий должны обеспечивать безопасность и удобные подходы для пользующихся ими работников;

·  временные здания не должны мешать строительству объектов в течение всего расчётного периода;

· место расположения зданий должно обеспечить минимальные затраты на подключение к инженерным коммуникациям;

· должна быть обеспечена максимальная блокировка зданий по функционально-технологическим группам. 

      Блокировка зданий позволяет сократить затраты на подключение к коммуникациям и эксплуатационные затраты. Блокировка зданий должна обеспечить наиболее благоприятные условия от зданий до таких установок должно быть не менее 50 м с учётом «розы ветров»  (располагаются с подветренной стороны).
    Задание. Рассчитать и подобрать временные здания. Необходимо подобрать временные здания контейнерного передвижного типа, представляющего объемно-пространственную конструкцию каркасно-панельного типа по исходным данным (таблица 1)
Таблица 1. Исходные данные практической задачи по вариантам
	Номер варианта
	Максимальная численность рабочих в сутки по календарному графику
	Наименование строящегося здания

	1
	80
	Промпредприятие за городом

	2
	70
	Детский сад

	3
	65
	Общежитие

	4
	85
	Птицефабрика

	5
	95
	Обогатительная фабрика

	6
	60
	Жилой дом

	7
	50
	Зернохранилище

	8
	45
	Котельная

	9
	40
	Больница

	10
	55
	Гостиница

	11
	35
	Сельский клуб

	12
	73
	Автотранспортное предприятие

	13
	75
	Жилой дом

	14
	53
	Кинотеатр

	15
	82
	Промпредприятие 

	16
	62
	Жилой дом

	17
	67
	Общежитие

	18
	88
	Птицефабрика

	19
	49
	Котельная

	20
	84
	Школа


Алгоритм выполнения задачи
1.Определяется численность ИТР, служащих и МОП по процентному соотношению от максимального количества рабочих в смену и назначения строящегося здания по приложению 1 таблице 3:
Nитр = Nраб× % :100;

   Nслуж = Nраб× % :100;
Nмоп = Nраб× % :100;
2. Общая численность работающих определяется по формуле:  

Nобщ  = (Nраб  + Nитр  + Nслуж + Nмоп),

где Nобщ  - общая численность работающих на строительной площадке, 

       Nраб  –  численность рабочих, принимаемая по графику изменения численности рабочих календарного плана или сетевого графика, 

       Nитр – численность инженерно-технических работников (ИТР), 

       Nслуж – численность служащих, 

       Nмоп  –  численность младшего обслуживающего персонала (МОП) и охраны.
3. Определяется расчетная численность работающих на стройплощадке
Nрасч  = Nобщ × k,

где k  –  коэффициент, учитывающий отпуска, болезни, выполнение общественных обязанностей, принимаемый 1,05-1,06.

4. Определяется расчетная площадь конкретно по каждому временному зданию, необходимому для нужд рабочих, ИТР, служащих и МОП, результаты записываются в таблицу – Ведомость временных зданий.
Sр = Nраcч×f
где  Nраcч - расчетное количество работающих на строительной площадке, 

       f – нормативный показатель площади по табл. 4 для соответствующего временного здания.
5. Подбирается необходимое временное здание соответствующей площади по табл. 5. Данные записываются в таблицу 2 – Номенклатура и расчет площади временных зданий
Пример решения типовой задачи

Дано: Максимальная численность рабочих в сутки по календарному графику составляет 84 человека. Строящееся здание жилищно-гражданское – школа.
Требуется: подобрать временные здания для всех работающих на стройплощадке.

Решение. Рассчитывается максимальное количество работающих в сутки на стройплощатке по категориям
Nраб = 84 чел.  Nитр =84×8 : 100 = 6,72; принимается 7 чел.
Nслуж =84×5 : 100 ≈ 4 чел.

Nмоп =84×2 : 100 ≈ 2 чел.

Определяется общая численность работающих в сутки на стройплощадке
Nобщ  = 84+7+4+2 = 97 чел
Расчетное количество работающих на стройплощадке составит

Nрасч = 97×1,05 ≈ 102 чел.
Подбирается необходимое временное здание соответствующей площади по табл.5. Данные записываются в таблицу 2 – Номенклатура и расчет площади временных зданий 
Таблица 2. Номенклатура и расчет площади временных зданий
	Временные здания
	Количество работающих, чел.
	Количество пользующихся данным помещением, %
	Площадь помещения, м2
	Принимаемая площадь, м2
	Размеры здания, м
	Количество
	Тип временного здания

	
	
	
	На одного работающего, f
	Общая,
Sр
	
	
	
	

	Служебные

	Прорабская 
	
	100
	
	
	

	
	
	

	Диспетчерская
	
	100
	
	
	
	
	
	

	Медпункт
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабинет по охране труда
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кладовая объектная
	
	
	
	25
	
	
	
	

	Строительная лаборатория
	
	
	
	15
	
	
	
	

	Санитарно - бытовые

	Гардеробная муж.
	
	70
	
	
	
	
	
	

	Душевая муж
	
	50
	
	
	
	
	
	

	Умывальная муж.
	
	50
	
	
	
	
	
	

	Гардеробная жен.
	
	70
	
	
	
	
	
	

	Душевая жен.
	
	50
	
	
	
	
	
	

	Умывальная жен.
	
	50
	
	
	
	
	
	

	Помещение для личной гигиены женщин (на 100 чел.)
	
	
	
	3,50
	
	
	
	

	Туалет с умывальной
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мужчины  0,7 Nрасч 
	
	100
	
	
	
	
	
	

	Женщины  0,3 Nрасч 
	
	100
	
	
	
	
	
	

	Сушильная
	
	40
	
	
	
	
	
	

	Помещение для обогрева и отдыха 
	
	50
	
	
	
	
	
	

	Столовая
	
	50
	
	
	
	
	
	


Приложение 1
Таблица 3. Соотношение категорий работающих, % в зависимости от вида строительства 
	Вид строительства
	Категории работающих

	
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП

	 Промышленное
	83,9
	11,0
	3,0
	2,1

	 Промышленное в условиях города
	79
	13
	4
	4

	 Жилищно-гражданское
	85
	8
	5
	2

	 Сельскохозяйственное
	83
	13
	3
	1

	 Линейное
	81,3
	13,6
	3,4
	1,7

	 Транспортное
	83,3
	9,1
	6,2
	1,4

	 Инженерные коммуникации и  сооружения в условиях города
	84
	12
	3
	1


Таблица 4. Показатели для определения площадей временных зданий
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                 Примечание: Помещение для приема пищи должно быть не менее 12 м2
Таблица 5 - Номенклатура типовых проектов временных инвентарных зданий

	Номер типового проекта
	Функциональное назначение здания
	Конструктивное решение
	Размеры в плане, м

	Полезная площадь, м2

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Административные
	
	
	

	420-01-3
	Контора на 3 рабочих места
	Передвижной тип
	2,7*9
	22,0

	31315
	Контора мастера
	Контейнер
	6,7*3,0
	18,0

	420-04-46
	Контора на 27 мест
	Контейнер
	6,9*12,0
	74,5

	420-04-47
	Контора мастера с кладовой
	Контейнер
	6,0*6,9
	37,0

	420-06-4
	Контора мастера с кладовой
	Сборно-разборный тип
	12,0*24,0
	256,0

	420-06-3
	Контора мастера с кладовой
	Сборно-разборный тип
	6,0*6,9
	37,0

	420-04-11
	Диспетчерская с проходной
	Контейнер
	6,0*6,9
	36,5

	420-04-30
	Диспетчерская
	Контейнер
	2,7*6,0
	14,6

	420-04-31
	Диспетчерская
	Контейнер
	2,7*3,0
	7,4

	420-01-7
	Красный уголок
	Передвижной тип
	2,7*9,0
	22,0

	5055-14
	Красный уголок
	Контейнер
	12,5*7,5
	89,9

	
	
	
	
	

	
	Санитарно-бытовые
	
	
	

	420-01-4
	Гардеробная с душевой на 6 чел. 
	Передвижной тип
	2,7*6,0
	14,5

	420-01-6
	То же на 10 чел.
	Контейнер
	2,7*9,0
	21,5

	420-01-8
	То же на 20 чел.
	Контейнер
	2,7*18,0
	43,7

	420-01-10
	То же на 30 чел.
	Контейнер
	2,7*27,0
	65,6

	1129-К
	Гардеробная
	Контейнер
	6,4*3,1
	17,8

	ГК-10
	Гардеробная
	Контейнер
	10,0*3,2
	28,0

	420-04-36
	Умывальная
	Контейнер
	2,7*3,0
	8,1

	420-04-23
	Туалет на 4 места
	Контейнер
	2,7*6,0
	14,4

	5055-7-2
	Туалет на 1 место
	Контейнер
	1,3*2,1
	1,4

	420-04-24
	Туалет на 6 мест
	Контейнер
	2,7*9,0
	21,5

	5055-27А
	Туалет на 8 мест
	Контейнер
	7,5*3,1
	20,5

	420-04-9
	Помещение для обогрева и сушки одежды
	Контейнер
	2,7*6,0
	14,5

	420-04-10
	То же
	Контейнер
	2,7*12,0
	29,5

	Э420-01
	То же
	Контейнер
	3,8*2,1
	7,9

	5055-21
	То же
	Сборно-разборный тип
	39,8*7,5
	280,0

	420-04-34
	Столовая на 20 мест 
	- // -
	6,8*18,0
	112,0

	420-04-33
	Столовая на 10 мест
	Сборно-разборный тип
	2,7*12
	32,4

	ИЗКТС
	Столовая на 50 мест
	- // -
	24,0*11,4
	257,6

	420-06-6
	Столовая на 100 мест
	- // -
	18,0*30,0
	508,0

	1
	2
	3
	4
	5

	ГОССС
	Столовая (буфет)
	Контейнер
	9,0*3,0
	24,0

	420-04-37
	Медпункт по обслуживанию 270 чел.
	- // -
	4,0*6,9
	24,8

	420-04-38
	То же на 400 чел.
	- // -
	6,0*6,9
	37,2

	
	
	
	
	

	
	Производственные
	
	
	

	420-21-4
	Лаборатория строительная
	Контейнер
	6,0*3,0
	16,0

	5055-5
	Мастерская ремонтная
	- // -
	7,5*3,1
	21,0

	
	
	
	
	

	
	Складские
	
	
	

	1129-К
	Кладовая материальная
	Контейнер
	6,4*3,1
	17,8

	МИРП-1
	Кладовая инструментальная
	- // -
	7,7*2,8
	25,0

	420-04-6
	Кладовая материальная
	- // -
	6,0*11,0
	62,2

	420-06-37
	Материальный склад
	Сборно-разборный тип
	12,0*48,0
	524,2

	420-06-54
	То же
	- // -
	12,0*24,0
	262,0

	420-06-55
	То же
	- // -
	12,0*12,0
	131,0

	420-06-56
	То же
	- // -
	6,0*6,0
	32,7

	420-06-36
	Навес
	- // -
	12,0*42,0
	458,5

	420-06-34
	То же
	- // -
	12,0*18,0
	196,5

	420-06-33
	То же
	- // -
	12,0*12,0
	132,0

	420-06-32
	То же
	- // -
	6,0*12,0
	65,5
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